

# Melhorias e Correções Patch's Versão 8.0.2.0

## Relações de Melhorias

Para atender as necessidades encontradas em alguns clientes foi implementada uma série de melhorias no **Diagrama de Alocação** e no Cronograma o **Caminho Crítico**.

As melhorias do **Diagrama de Alocação** possibilitam uma visão maior para o Gestor planejar sua capacidade, abaixo detalhamos algumas importantes mudanças:

Diagrama de Alocação (Força de Trabalho > Diagrama de Alocação)

**Filtros**

Data Inicial: 04/04/2014 Data Final: 14/04/2014 Formato: Semanal Domingo  **Paginar**

Usuário: Nenhum item selecionado Projeto: Nenhum item selecionado

UO: Uo do Projeto:

Tipo Profissional: (Todos) Projeto Ágil: (Todos)

Buscar Limpar Exportar para Excel

**Cabeçalhos e Filtros adicionais**

**Exibir Campos**

- Unidade Organizacional
- Responsável
- Projeto
- Projeto Ágil
- Tarefa
- Situação Tarefa
- Tipo de Profissional
- U.O. Projeto
- Título do Projeto
- Título Projeto Ágil
- Título da Tarefa

**Exibir horas**

- Carga Horária
- Horas Previstas
- Horas Alocadas
- Horas Trabalhadas

**Exibir sobre Tarefas**

- Início / Fim Previsto
- Horas Previstas
- Início / Fim Alocado
- Horas Alocadas
- Início / Fim Realizado
- Horas Trabalhadas

**Situações Tarefas**

- Em Planejamento
- Designada
- Andamento
- Concluída
- Cancelada
- Suspensa

**Situações Projetos**

- Em Planejamento
- Designado
- Andamento
- Concluído
- Cancelado
- Suspensa

**Restringir**

- Apenas tarefas com horas
- Retirar após conclusão
- Tarefas Projeto: Todas
- Tarefas Avulsas: Todas

**Exibir Recursos**

- Apenas usuários ativos
- do projeto que não retornaram tarefas

### FORMATO:

Formato: Semanal Domingo

Este filtro foi criado para que o Gestor possa escolher a melhor forma de visualização de sua alocação. Assim, disponibilizamos os seguintes tipos de formatos de exibição:

**Diário:** Dia a dia conforme iniciando na data selecionada.

**Semanal Domingo:** Apresenta cada semana (conforme data selecionada) de domingo até o sábado.

Ex.: A imagem abaixo representa o período de 04/03/2014 até 13/03/2014.

02/03 - 08/03 09/03 - 15/03

**Semanal Segunda-feira:** Apresenta cada semana (conforme data selecionada) de segunda-feira até o sábado.

Ex.: A imagem abaixo representa o período de 04/03/2014 até 13/03/2014.

03/03 - 09/03 10/03 - 16/03

*Semanal Início Período:* Apresenta a semana (7 dias) iniciando do dia selecionado.  
Ex.: A imagem abaixo representa o período de 04/03/2014 até 13/03/2014.



*Mensal:* Apresenta agrupado por Mês conforme data selecionada.

Ex.: A imagem abaixo representa o período de 04/03/2014 até 14/04/2014.



*Trimestral:* Apresenta agrupado por Trimestre conforme data selecionada.

Ex.: A imagem abaixo representa o período de 04/03/2014 até 14/04/2014.



*Anual:* Apresenta agrupado por Ano conforme data selecionada.

Ex.: A imagem abaixo representa o período de 18/11/2013 até 14/04/2014.



### UO:

UO:  ▼

A seleção da Unidade Organizacional (UO) foi adicionada em complemento do filtro que já existia UO do Projeto. Agora será possível filtrar e listar o UO do recurso e do Projeto.

Unidade Organizacional	Responsável	Unidade Organizacional do Projeto
Equipe de Consultoria	Alexsandro Brum da Silva	Equipe de Consultoria

### TIPO DE PROFISSIONAL

Adicionada o filtro por tipo de profissional (presente no cadastro do usuário). É possível selecionar filtro e campo para exibição.

Tipo Profissional:  ▼

## PROJETO ÁGIL

O Filtro de projeto ágil permite a busca por projetos ágeis, assim não somente os projetos tradicionais são apresentados mas também o projeto ágil (um ou mais).

Projeto Agil: (Todos)

## Cabeçalhos e Filtros adicionais

Cabeçalhos e Filtros adicionais

Exibir Campos

Unidade Organizacional

Responsável

Projeto

Projeto Ágil

Tarefa

Situação Tarefa

Tipo de Profissional

U.O. Projeto

Título do Projeto

Título Projeto Ágil

Título da Tarefa

Exibir horas

Carga Horária

Horas Previstas

Horas Alocadas

Horas Trabalhadas

Superalocação:

Horas Alocadas

Exibir sobre Tarefas

Inicio / Fim Previsto

Horas Previstas

Inicio / Fim Alocado

Horas Alocadas

Inicio / Fim Realizado

Horas Trabalhadas

Situações Tarefas

Em Planejamento

Designada

Andamento

Concluída

Cancelada

Suspensa

Situações Projetos

Em Planejamento

Designado

Andamento

Concluído

Cancelado

Suspensa

Restringir

Apenas tarefas com horas

Retirar após conclusão

Tarefas Projeto: Todas

Tarefas Avulsas: Todas

Exibir Recursos

Apenas usuários ativos

do projeto que não retornaram tarefas

Da UO que não retornaram tarefas

Além dos filtros citados antes também foram incluídos os seguintes:

**Horas Previstas:** Opção para apresentar também as Horas Previstas.

**Situações Projetos:** Restringir as situações de projetos.

**Exibir Recursos da UO que não retornaram tarefas:** Exibir os recursos da UO selecionada mesmo que não retorne tarefa.


Para o Cronograma foi implementada a opção de visualização do **Caminho Crítico** (sequencia de tarefas que representa o caminho mais longo de um projeto). Abaixo apresentamos sua utilização:

Exibir ▾ Editar ▾ Ferramentas ▾ Operações do Projeto ▾

Baseline.: **Baseline Comparação** (49) itens carregados.

	Título	Id	Duração	Tipo de Restrição	Data Restrição	Início	
1	TJ MG - Implantação PPM	55	425 Dias	O mais breve possível		06/02/2014	30/1
2	FASE I - Planejamento e acc	1196	50 Dias	O mais breve possível		06/02/2014	22/0
3	Tarefa Automática	6679	1 Dias	Não iniciar antes de	06/02/2014	06/02/2014	06/0

Tela do Cronograma Avançado



Ao clicar no ícone apresentado acima o projeto apresentará o caminho crítico, cada tarefa que está no caminho crítico será apresentado com o mesmo ícone ao lado para identificação. Abaixo a imagem apresentando o cronograma normal e após selecionar o caminho crítico com as atividades identificadas.

Título	Início	Fim	Predecessoras
<b>Caminho Critico Teste</b>	05/03/2014	10/06/2014	
Projeto Teste do Caminho Critico	05/03/2014	10/06/2014	
Planejamento	05/03/2014	30/04/2014	
KickOff (Critico)	05/03/2014	05/03/2014	
Plano de Projeto (N Critico)	06/03/2014	12/03/2014	4
Status Report (N Critico)	13/03/2014	30/04/2014	5
Analise	06/03/2014	07/04/2014	
Entrevista PC Critico	06/03/2014	20/03/2014	
Analise Critica	06/03/2014	19/03/2014	4
Marco Critico	20/03/2014	20/03/2014	9
Entrevist PC 1 N Critico	21/03/2014	28/03/2014	
Entrevista PC 2 N Critico	31/03/2014	04/04/2014	
Marco N critico	07/04/2014	07/04/2014	10;13;16
Execucao	21/03/2014	23/05/2014	
Desenvolvimento PC Critico	21/03/2014	23/05/2014	
Arquitetura Critico	21/03/2014	17/04/2014	10
Codigo Critico	18/04/2014	22/05/2014	20
Liberacao Critico	23/05/2014	23/05/2014	21
Desenvolvimento PC 1 N Critico	31/03/2014	30/04/2014	
Desenvolvimento PC 2 N Critico	07/04/2014	30/04/2014	
Testes	01/05/2014	10/06/2014	
Testes PC Critico	26/05/2014	10/06/2014	
Plano Testes PC Critico	26/05/2014	30/05/2014	22
Execucao Testes PC Critico	02/06/2014	10/06/2014	33
Testes PC 1 NCritico	01/05/2014	14/05/2014	
Plano Testes PC 1 N Critico	01/05/2014	08/05/2014	26
Execucao Testes PC Critico	09/05/2014	14/05/2014	36

Título	Início	Fim	Predecessoras
<b>Caminho Critico Teste</b>	05/03/2014	10/06/2014	
Projeto Teste do Caminho Critico	05/03/2014	10/06/2014	
Planejamento	05/03/2014	30/04/2014	
KickOff (Critico)	05/03/2014	05/03/2014	
Plano de Projeto (N Critico)	06/03/2014	12/03/2014	4
Status Report (N Critico)	13/03/2014	30/04/2014	5
Analise	06/03/2014	07/04/2014	
Entrevista PC Critico	06/03/2014	20/03/2014	
Analise Critica	06/03/2014	19/03/2014	4
Marco Critico	20/03/2014	20/03/2014	9
Entrevist PC 1 N Critico	21/03/2014	28/03/2014	
Entrevista PC 2 N Critico	31/03/2014	04/04/2014	
Marco N critico	07/04/2014	07/04/2014	10;13;16
Execucao	21/03/2014	23/05/2014	
Desenvolvimento PC Critico	21/03/2014	23/05/2014	
Arquitetura Critico	21/03/2014	17/04/2014	10
Codigo Critico	18/04/2014	22/05/2014	20
Liberacao Critico	23/05/2014	23/05/2014	21
Desenvolvimento PC 1 N Critico	31/03/2014	30/04/2014	
Desenvolvimento PC 2 N Critico	07/04/2014	30/04/2014	
Testes	01/05/2014	10/06/2014	
Testes PC Critico	26/05/2014	10/06/2014	
Plano Testes PC Critico	26/05/2014	30/05/2014	22
Execucao Testes PC Critico	02/06/2014	10/06/2014	33
Testes PC 1 NCritico	01/05/2014	14/05/2014	
Plano Testes PC 1 N Critico	01/05/2014	08/05/2014	26
Execucao Testes PC Critico	09/05/2014	14/05/2014	36

## Relação de Correções

Versão 8.0.2.0	
ID	Descrição
3763	<b>Relatório de SLA não mostra as informações de forma correta</b>
	Relatórios dos SLAs. Ao disponibilizar no dashboard as informações dos Relatórios de SLA's não estão sendo carregados de forma completa e em alguns casos não está carregando. Anexos das imagens na aba Documentos.
4319	<b>CSI - Relat. de Acomp. de Demandas - Ordenação dos meses aparece errada no Dashboard SIT - Equipamentos.</b>
	Os gráficos de barras do relatório de acompanhamento de demandas (agrupamento por período mensal) exibem os meses desordenadamente, vide Dashboard "SIT - Equipamentos", itens "Número de solicitações de serviço registradas por mês, STI - Número de serviços solicitados por categoria de equipamento e de tipo de serviço e Número de serviços solicitados Arquivados - Por categoria de equipamento (mensal)". Em todos os casos "o mes de JUNHO 2013 aparece depois do mes de DEZEMBRO 2013".
4535	<b>Projeto Ágil - Erro ao alterar ou clicar no botão para sinalizar a situação do item de backlog.</b>
	Após clicar no botão ! , para representar que o item de backlog está na situação de incompleto, e tentar clicar novamente para remover a situação.
4539	<b>Demonstração dos dias no Kanban Incorreta.</b>
	Solicito que seja verificada a demonstração de dias no Kanban, pois está incorreta. A sprint anterior é de 10/02/14 a 23/02/14 e a atual é de 24/02/14 a 09/03/14, nos projetos "Demanda Continuada" (ID 20) e "Solução Notarial" (ID 24), porém no Kanban aparece incorretamente. Ao entrar nos dados do projeto é apresentada corretamente.
4543	<b>Responsável pela tarefa.</b>
	Existem 3 tarefas que tiveram horas apropriadas pelo Ivanio, quando foi alterado o responsável das tarefas par ao usuário Miguel Silva, as horas apropriadas pelo Ivano foram transferidas para o Miguel.  Tarefas ID: 57967;57964;58697.  Gostaríamos que fossem transferidas as horas apropriadas do Miguel, para o Ivanio pois foi ele quem realizou a apropriação.

Versão 8.0.2.0	
4544	<b>Incidente projeto ID: 213</b>
	Ao abrir o cronograma do projeto ID: 213, é gerada tela com mensagem de erro, impossibilitando qualquer ação.  O incidente só ocorre com esse projeto.
4601	<b>Bug Cadastro de entidade (filtro obrigatório)</b>
	Ao cadastrar uma entidade o "Filtro Obrigatório" não salva a informação selecionada.

## CONTATO TÉCNICO

Telefones: (0xx51) 2101.6914  
E-mail: [suporte@tracegp.com.br](mailto:suporte@tracegp.com.br)  
Site: <http://www.tracegp.com.br/>

## REDES SOCIAIS:

[twitter.com/TraceGP](https://twitter.com/TraceGP)  
[facebook.com/TraceGP](https://facebook.com/TraceGP)  
[youtube.com/TraceGP](https://youtube.com/TraceGP)