


Gerenciamento de Projetos Ágeis

O Trace permite que você planeje e gerencie os seus projetos no modelo SCRUM, além de organizá-los de forma que componham seus programas e portfólios dentro da solução.

Gráficos



GERENCIAMENTO DE PRODUTOS

Organize o *backlog* de cada produto, acrescente informações, seu proprietário e utilize recursos simples para acrescentar, remover, conferir ou exportar o *backlog* de seus produtos.

GERENCIAMENTO DO BACKLOG DO PROJETO

Adicione e remova, ordene e priorize, estime esforço e/ou pontos de complexidade e defina criticidade para os itens de *backlog* de cada projeto.

KANBAN

Defina *sprints* e *releases*, arraste itens de *backlog* para um *sprint* no quadro kanban. Defina tarefas e utilize cores para identificá-las. Arraste e solte as tarefas para movimentá-las no kanban. Adicione documentos, ocorrências e registre o tempo gasto nas tarefas em integração com módulo de gestão de *timesheet* e contratos.

ARTEFATOS DA METODOLOGIA

Artefatos oficiais como *Product Backlog* e *Sprint Backlog* são padrões da solução, assim como artefatos complementares como Burndown, Burnup, Desempenho no Sprint entre outros.

MÉTRICAS

Métricas como Efetividade e Velocidade Média dos Sprints, Lead Time e Cycle Time, entre outras análises quantitativas são facilmente acompanhadas nos painéis de Resumo do *Sprint* e/ou do Projeto.

TIME DO PROJETO

Defina a equipe do projeto e atribua os papéis do *framework* como *Scrum Master*, *Product Owner*, Equipe do Projeto e demais Partes Interessadas, distribuindo as responsabilidades de cada um no projeto.